


ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VOTORANTIM SP.



Acabou
25/07/22
Forte
Suzana Felloza
Diretora Geral

REFERÊNCIA:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL.
CONTRATO N°06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 72/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de projeto elétrico, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra.

GPOWER SOLUTION ENGENHARIA, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente inscrita no CNPJ sob o n° **23.047.748/0001-45**, sediada na AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 220, JD MELO, SÃO PAULO/SP CEP: 04.423-000, **telefone: (11) 4054-4261**, Cel. (14) [REDACTED], e-mail: [REDACTED], por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, requerer **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**, com fulcro no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993, combinada com o art. 393 do Código Civil e com o art. 374, I, do Código de Processo Civil, pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

Justificativa:

Ilmo(a). Sr(a).

Considerando que a obra da referida licitação se encontra iniciada e dependente ajustes no projeto inicial.

Considerando que por questões de segurança, verificou que seria necessário alterar o trajeto do percurso da infraestrutura.

Considerando que o prazo de execução está se esgotando.

A contratada Gpower Solution Engenharia, através desta solicitação, requer seja estendido o prazo de execução até a data de 22/09/2022, afim de que a alteração seja executada e finalizada sem trazer riscos à segurança dos usuários do sistema.

Como é sabido o pedido de prorrogação do prazo de execução é realizado com fulcro na Lei 8.666/1993 que assim estabelece:

Art. 57...


§ 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I;



a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Há ainda, entendimento de tribunais em face da situação aqui apresentada e experimentada pelas partes envolvidas.

Pois como bem observou o egrégio **Superior Tribunal de Justiça**: 2. o art. 57, §º I, inciso II, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em face de "**superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho às vontades das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato**". 3. Comprovada a ocorrência de força maior... deve ser devolvido à parte o prazo decorrido em virtude da paralisação (STJ - REsp: 1263300 RJ 2011/0084978-3, Relator: Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: DJ 05/12/2016).

ISTO POSTO, ESTA CONTRATADA, REQUER E SUPLICA A VOSSA SENHORIA PELA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ A DATA DE 22/09/2022, SEM ÔNUS PARA A COTRATANTE.

São Paulo 25 de julho de 2022.

Gleibson Lucas da Silva Marcolino
CPF: [REDACTED]

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM SP.



*Recebido em
25/07/22
Osana Feitoza Leite
Diretora Geral*

REFERÊNCIA:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE MATERIAIS.
CONTRATO N° 06-2021
CONVITE N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 72/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de projeto elétrico, com fornecimento de material e mão-de-obra.

GPOWER SOLUTION ENGENHARIA, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente inscrita no CNPJ sob o n° **23.047.748/0001-45**, sediada na AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 220, JD MELO, SÃO PAULO/SP CEP: 04.423-000, **telefone: (11) 4054-4261**, Cel. (14) [REDACTED], e-mail:

[REDACTED], por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, requerer **aditivo de materiais**, com fulcro no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993, combinada com o art. 393 do Código Civil e com o art. 374, I, do Código de Processo Civil, pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

I - DAS PRELIMINARES



A sessão do cv 01/2022 ocorreu em 24/03/2022 e o contrato administrativo foi assinado em 06/04/2022, para o serviço de execução de projeto elétrico, com fornecimento de material e mão-de-obra.

O presente pedido trata de termo aditivo de acréscimo quantitativo de item da planilha, nos termos a seguir.

II- DO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

Conforme constatado pelo senhor fiscal do contrato, engenheiro responsável por parte da contratante, Rafael Diniz Vieira de Oliveira, houve a necessidade de reposicionamento do percurso da infraestrutura do projeto, por questão de segurança.

Em relação a inclusão dos materiais faltante em planilha se faz necessário por questão de segurança das instalações, não sendo possível a reutilização dos componentes já existente.

Em virtude do ocorrido, tal fato resultou no aumento da utilização materiais constantes em planilha, e inclusão de novos materiais que não constavam em planilha original da contratante.

Sabe-se que os limites percentuais de aditivos autorizados por leis em caso de obras, serviços ou compras é de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, **no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até**

o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, conforme artigo 65, II e § 1º da lei 8.666/93:

Artigo 65 Lei 8.666/93

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Como trata-se de reforma e não de obra nova, a presente solicitação encontra amparo legal para ser e está dentro do permitido em lei.



Contudo, a fim de oportunizar a concretização e conclusão dos serviços ora executados, imprescindível a realização de termo aditivo por acréscimo, nos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, para os itens abaixo, considerando que há necessidade de acréscimo de quantitativo e inclusão de materiais não disponíveis em planilha original.

DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE PROJETO	DIFERENÇA	UNIDADE	TOTAL UNIT.	TOTAL GERAL
CABO 1,5mm² PRETO	150	213	63	METROS	R\$ 9,99	R\$ 629,37
CABO 1,5mm² AZUL	162	246	84	METROS	R\$ 9,99	R\$ 839,16
CABO 1,5mm² AMARELO	155	380	225	METROS	R\$ 9,99	R\$ 2.247,75
CABO 2,5mm² PRETO	3000	3711	711	METROS	R\$ 12,99	R\$ 9.235,89
CABO 2,5mm² AZUL	1550	1922	372	METROS	R\$ 12,99	R\$ 4.832,28
CABO 2,5mm² AMARELO	200	455	255	METROS	R\$ 12,99	R\$ 3.312,45
CABO 4mm² PRETO	100	446	346	METROS	R\$ 15,99	R\$ 5.532,54
CABO 70mm² PRETO	60	120	60	METROS	R\$ 70,99	R\$ 4.259,40
CABO 70mm² AZUL	20	40	20	METROS	R\$ 70,99	R\$ 1.419,80
CABO 35mm² VERDE	20	40	20	METROS	R\$ 50,99	R\$ 1.019,80
CABO 95mm² PRETO	60	120	60	METROS	R\$ 75,99	R\$ 4.559,40
CABO 95mm² AZUL	20	40	20	METROS	R\$ 75,99	R\$ 1.519,80
CABO 50mm² VERDE	20	40	20	METROS	R\$ 60,99	R\$ 1.219,80
CABO 16mm² PRETO	300	372	72	METROS	R\$ 21,99	R\$ 1.583,28
CABO 16mm² AZUL	100	124	24	METROS	R\$ 21,99	R\$ 527,76
CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+T 15A 250V COM ESPELHO 4X2	100	238	138	UN	R\$ 20,99	R\$ 2.896,62
CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A 250V COM ESPELHO 4X2	28	49	21	UN	R\$ 20,99	R\$ 440,79
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 4X2	40	63	23	UN	R\$ 15,99	R\$ 367,77
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO 4X2	Item Novo	10	10	UN	R\$ 15,87	R\$ 158,70
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO COM ESPELHO 4X2	Item Novo	1	1	UN	R\$ 19,20	R\$ 19,20
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4"	Item Novo	469	469	UN	R\$ 7,73	R\$ 3.624,12
TAMPA CEGA PARA CONDULETE	Item Novo	41	41	UN	R\$ 3,24	R\$ 132,80
UNIDUT CONICO 3/4	Item Novo	719	719	UN	R\$ 2,63	R\$ 1.893,13
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Item Novo	175	175	UN	R\$ 4,26	R\$ 746,08
UNIDUT RETO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Item Novo	367	367	UN	R\$ 2,48	R\$ 909,30
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4"	Item Novo	261	261	UN	R\$ 1,61	R\$ 418,99
SAIDA LATERAL PERFILADO 38X38 PARA 3/4	Item Novo	65	65	UN	R\$ 3,59	R\$ 233,18
ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	Item Novo	142	142	UN	R\$ 4,14	R\$ 587,74

TOTAL R\$ 55.116,90



Portanto, necessário é aditivar o contrato fazendo a inclusão dos itens acima mencionados, conforme estudos técnicos e aprovação do senhor Rafael Diniz responsável pela fiscalização das obras.

III - DO PEDIDO


De todo o exposto, com base no art. 65, § 1º, e inc. II, alínea b, vem REQUERER:

- a) A expedição de termo aditivo de acréscimo dos itens mencionados;
- b) a fundamentação, o motivo e a justificativa, no prazo razoável, acerca da decisão em face do presente pedido;
- c) comunicação à contratada para eventuais esclarecimentos ou diligências.

São Paulo 22 de julho de 2022..



Gleibson Lucas da Silva Marcolino
CPF: 



DESCRIÇÃO	FAMILIA	QUANTIDADE PROJETO	DIFERENÇA	UNIDADE
CABO 1,5mm² PRETO	150	213	63	METROS
CABO 1,5mm² AZUL	162	246	84	METROS
CABO 1,5mm² AMARELO	155	380	225	METROS
CABO 2,5mm² PRETO	3000	3711	711	METROS
CABO 2,5mm² AZUL	1550	1922	372	METROS
CABO 2,5mm² AMARELO	200	455	255	METROS
CABO 4mm² VERDE	100	446	346	METROS
CABO 4mm² PRETO	100	195	95	METROS
CABO 10mm² PRETO	60	120	60	METROS
CABO 10mm² AZUL	20	40	20	METROS
CABO 35mm² VERDE	20	40	20	METROS
CABO 35mm² PRETO	60	120	60	METROS
CABO 95mm² AZUL	20	40	20	METROS
CABO 95mm² VERDE	20	40	20	METROS
CABO 16mm² PRETO	300	372	72	METROS
CABO 16mm² AZUL	100	124	24	METROS
CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+1 15A 250V COM ESPELHO 4X2	100	238	138	UN
CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+1 20A 250V COM ESPELHO 4X2	28	49	21	UN
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 4X2	40	63	23	UN
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO 4X2	0	10	10	UN
CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO COM ESPELHO 4X2	0	1	1	UN
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRORRUTO ROSCAVEL DE 3/4"	0	469	469	UN
TAMPA CEGA PARA CONDULETE	0	41	41	UN
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRORRUTO	0	719	719	UN
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRORRUTO	0	719	719	UN
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRORRUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	0	175	175	UN
UNIDUT RETO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	0	367	367	UN
ARRACADIERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRORRUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	0	261	261	UN
SADA LATERAL PERFILADO 38X38 PARA 3/4"	0	65	65	UN
ELETRORRUTO CORRUGADO 3/4"	0	142	142	UN

ORÇAMENTO 1 DIFERENÇA	ORÇAMENTO 2 DIFERENÇA	ORÇAMENTO 3 DIFERENÇA	MEDIA PROPOSTA	BDI 25,00%	TOTAL UNIT.	TOTAL GERAL
R\$ 1,35	R\$ 1,15	R\$ 1,16	R\$ 1,22	R\$ 0,30	R\$ 1,52	R\$ 95,76
R\$ 1,32	R\$ 1,15	R\$ 1,13	R\$ 1,20	R\$ 0,29	R\$ 1,49	R\$ 125,16
R\$ 1,32	R\$ 1,15	R\$ 1,18	R\$ 1,22	R\$ 0,30	R\$ 1,52	R\$ 341,24
R\$ 2,08	R\$ 1,77	R\$ 1,79	R\$ 1,88	R\$ 0,47	R\$ 2,35	R\$ 1.670,85
R\$ 2,08	R\$ 1,77	R\$ 1,74	R\$ 1,86	R\$ 0,46	R\$ 2,32	R\$ 884,28
R\$ 2,08	R\$ 1,77	R\$ 1,96	R\$ 1,94	R\$ 0,48	R\$ 2,42	R\$ 616,25
R\$ 3,45	R\$ 3,20	R\$ 3,15	R\$ 3,27	R\$ 0,81	R\$ 4,08	R\$ 1.410,53
R\$ 3,45	R\$ 3,20	R\$ 2,91	R\$ 3,19	R\$ 0,79	R\$ 3,98	R\$ 377,78
R\$ 57,77	R\$ 62,41	R\$ 48,38	R\$ 56,19	R\$ 14,04	R\$ 70,23	R\$ 4.213,56
R\$ 57,77	R\$ 62,41	R\$ 50,98	R\$ 57,05	R\$ 14,26	R\$ 71,31	R\$ 1.426,25
R\$ 27,87	R\$ 30,00	R\$ 23,16	R\$ 27,01	R\$ 6,75	R\$ 33,76	R\$ 675,20
R\$ 76,11	R\$ 81,47	R\$ 63,00	R\$ 73,53	R\$ 18,38	R\$ 91,91	R\$ 5.514,44
R\$ 40,30	R\$ 43,30	R\$ 70,36	R\$ 41,80	R\$ 10,44	R\$ 52,24	R\$ 1.044,79
R\$ 13,19	R\$ 14,35	R\$ 10,61	R\$ 12,22	R\$ 3,17	R\$ 15,39	R\$ 1.143,84
R\$ 13,19	R\$ 14,35	R\$ 10,73	R\$ 12,26	R\$ 3,18	R\$ 15,94	R\$ 382,48
R\$ 13,50	R\$ 8,80	R\$ 7,59	R\$ 9,96	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 1.718,65
R\$ 13,50	R\$ 8,88	R\$ 8,42	R\$ 10,27	R\$ 2,56	R\$ 12,83	R\$ 269,31
R\$ 14,10	R\$ 10,24	R\$ 6,47	R\$ 10,27	R\$ 2,56	R\$ 12,83	R\$ 295,08
R\$ 15,90	R\$ 15,50	R\$ 6,70	R\$ 12,70	R\$ 3,17	R\$ 15,87	R\$ 158,70
R\$ 19,95	R\$ 16,38	R\$ 9,76	R\$ 15,36	R\$ 3,84	R\$ 19,20	R\$ 19,20
R\$ 5,20	R\$ 8,02	R\$ 5,34	R\$ 6,19	R\$ 1,54	R\$ 7,73	R\$ 3.624,12
R\$ 2,60	R\$ 2,83	R\$ 2,37	R\$ 2,60	R\$ 0,64	R\$ 3,24	R\$ 132,80
R\$ 1,70	R\$ 2,53	R\$ 0,52	R\$ 2,11	R\$ 0,52	R\$ 2,63	R\$ 1.893,13
R\$ 0,95	R\$ 1,66	R\$ 0,55	R\$ 1,05	R\$ 0,26	R\$ 1,31	R\$ 943,57
R\$ 1,35	R\$ 1,17	R\$ 0,95	R\$ 1,16	R\$ 0,28	R\$ 1,44	R\$ 1.033,68
R\$ 3,62	R\$ 4,00	R\$ 2,62	R\$ 3,41	R\$ 0,85	R\$ 4,26	R\$ 746,08
R\$ 1,85	R\$ 2,65	R\$ 1,46	R\$ 1,99	R\$ 0,49	R\$ 2,48	R\$ 909,30
R\$ 1,32	R\$ 1,99	R\$ 0,55	R\$ 1,29	R\$ 0,32	R\$ 1,61	R\$ 418,98
R\$ 3,65	R\$ 3,25	R\$ 1,73	R\$ 2,88	R\$ 0,71	R\$ 3,59	R\$ 233,18
R\$ 4,15	R\$ 4,67	R\$ 1,14	R\$ 3,22	R\$ 0,82	R\$ 4,14	R\$ 587,74
TOTAL						R\$ 34.285,38

N/Cotacao : 12040064

Emissao : 22/07/2022

Empresa : GPOWER SOLUTION ENGENHARIA EIRELI EPP

Cep : 04423000 Endereco : AV SENADOR VITORINO FREIRE

Bairro : JARDIM MELO

Município : SAO PAULO

UF : SP

Contato : LUCAS

Fone : 11 4054 4261


Fax :

E-Mail : [REDACTED]

Vendedor : ANDERSON HEIJI TOYOSATO

Ramal :

Item	Quantidade	Unidade	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms	Ipi	CST	Val. Subs	Red. Bas.	Entrega
001	63,000	MT	AUTO1,5PT * CO	CABINHO AUTO FLEX 1,5MM PT 750V	8544.49.00	1,35	85,24	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
002	84,000	MT	AUTO1,5AZ * CO	CABINHO AUTO FLEX 1,5MM AZ 750V	8544.49.00	1,32	110,88	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
003	225,000	MT	AUTO1,5AM * CO	CABINHO AUTO FLEX 1,5MM AM 750V	8544.49.00	1,32	297,00	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
004	711,000	MT	AUTO2,5PT * CO	CABINHO AUTO FLEX 2,5MM PT 750V	8544.49.00	2,08	1.478,88	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
005	372,000	MT	AUTO2,5AZ * CO	CABINHO AUTO FLEX 2,5MM AZ 750V	8544.49.00	2,08	773,76	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
006	255,000	MT	AUTO2,5AM * CO	CABINHO AUTO FLEX 2,5MM AM 750V	8544.49.00	2,08	530,40	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
007	346,000	MT	AUTO4PT * K	CABINHO AUTO FLEX 4MM PT 750V	8544.49.00	3,45	1.195,08	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
008	95,000	MT	AUTO4VD * K	CABINHO AUTO FLEX 4MM VD 750V	8544.49.00	3,45	328,13	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
009	60,000	MT	AUTO70PT * K	CABINHO AUTO FLEX 70MM PT 750V	8544.49.00	57,77	3.466,20	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato
010	20,000	MT	AUTO70AZ * K	CABINHO AUTO FLEX 70MM AZ 750V	8544.49.00	57,77	1.155,40	0,00	0,00	060	0,00	0,00	Imediato




JMA COM. MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO.

RUA JOAO GOMES BATISTA, 37 - JD CIDALIA - SAO PAULO - SP - 04652160

Cnpj : 58.686.130/0001-00 Ins.Estadual :112.303.574.115

Fone : 11 5563-6905




011	20,000	MT	AUTO35VD * K	CABINHO AUTO FLEX 35MM VD 750V	8544.49.00	27,87	557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
012	60,000	MT	AUTO95PT * K	CABINHO AUTO FLEX 95MM PT 750V	8544.49.00	76,11	4.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
013	20,000	MT	AUTO95AZ * K	CABINHO AUTO FLEX 95MM AZ 750V	8544.49.00	76,11	1.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
014	20,000	MT	AUTO50VD * K	CABINHO AUTO FLEX 50MM VD 750V	8544.49.00	40,30	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
015	72,000	MT	AUTO16PT * K	CABINHO AUTO FLEX 16MM PT 750V	8544.49.00	13,19	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
016	24,000	MT	AUTO16AZ * K	CABINHO AUTO FLEX 16MM AZ 750V	8544.49.00	13,19	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
017	24,000	BR	GALVANIZADOL3/4 G	ELETRODUTO F GALV L 3/4 0,50 CZ	7306.30.00.1	20,98	503,52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	Imediato
018	138,000	PC	14312 - MG	TOMADA 2P+T 10A BCO 14312 C/P/L	8536.69.10	13,50	1.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
019	21,000	PC	14313 - MG	TOMADA 2P+T 20A BCO 14313 C/P/L	8536.69.10	13,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
020	23,000	PC	14299 - MG	INT SIMPLES BCO 10A 14299 C/P/L	8536.50.90	14,10	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
021	10,000	PC	14301 - MG	INT PARALELO BCO 10A 14301 C/P/L	8536.50.90	15,90	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060	0,00	Imediato
022	1,000	PC	14287 - MG	SUPORTE 4X2 14287	3925.90.90.6	3,20	3,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	Imediato
023	1,000	PC	14276 - MG	PLACA 4X2 1P HORIZ BCO 14276	3925.90.90.6	3,20	3,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	Imediato

JMA COM. MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO.


RUA JOAO GOMES BATISTA, 37 - JD CIDADIA - SAO PAULO - SP - 04652160
Cnpj : 58.686.130/0001-00 Ins.Estadual : 112.303.574.115

Fone : 11 5563-6905



024	1,000	PC	14257 - MG	INT INTERMEDIARIO BCO 14257 10A	8536.50.90	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
025	469,000	PC	MULTIPLOX3/4*SI	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/TAMPA	7609.00.00.1	5,20	2.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
026	41,000	PC	TAMPA3/4CEGA * SI	TAMPA P/CONDL 1/2-3/4 CEGA	7609.00.00.1	2,60	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
027	719,000	PC	UNIDMULTIPLO3/4*	SADAPTADOR MULTIPLO 3/4	7609.00.00.1	1,70	1.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
028	719,000	PC	ARRUELA3/4 PR	ARRUELA ALUMINIO 3/4	7907.00.10	0,95	683,77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7-Dias
029	719,000	PC	BUCHA3/4 PR	BUCHA ALUMINIO 3/4	7907.00.10	1,35	971,37	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7-Dias
030	175,000	PC	CURVAGALV3/4X90*RZ	CURVA FERRO GALV 3/4 X 90 0,75	7307.92.00	3,62	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
031	367,000	PC	LUVAGALV3/4-RZ	LUVA FERRO GALV 3/4	7307.92.00	1,85	678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7-Dias
032	261,000	PC	D3/4CUNHA*STR	ABRAC D 3/4 CUNHA L	7326.19.00	1,32	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
033	65,000	PC	SAIDALATERAL3/4*CO	SAIDA LATERAL SIMPLES 3/4 18	7308.90.10.1	3,65	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato
034	142,000	MT	SPIRAFLEX3/4 DE	CONDUITE FLEX SPIRAFLEX 3/4 (25M)	3917.39.00	4,15	589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imediato

Base de Calculo: 2.165,06
 Cond. Pagto: A VISTA
 Validade : 26/07/2022
 Valor Icms : 389,72
 Reajustes :
 Impostos :
 Substituicao: 0,00
 Icms Subst.: 0,00
 Frete : 0,00
 Comercial :
 Valor Ipi : 0,00
 FCP Subs : 0,00
 Ref. Cliente :
 Total Produtos : 29.204,67
 Valor Total : 29.204,67



JMA COM. MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO.
 RUA JOAO GOMES BATTISTA, 37 - JD CIDALIA - SAO PAULO - SP - 04652160
 Cnpj : 58.686.130/0001-00 Ins. Estadual : 112.303.574.115
 Fone : 11.5563-6905



Proposta Comercial
22/07/2022

201709020 Orçamento
Numero Pedido Cliente

GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | 23.047.748/0001-45

R ORENSE, CENTRO - SAO PAULO / SP
CEP: 09920650 | Telefone: 11 4054-4261

Validade do Orçamento 3 dias a partir da emissão

RCA: LEANDRO

Item	Qtde.	Unid.	Código ref.	Produto	Cód. P Cli	Marca	Class. Fiscal	P Unit.	P.TOTAL	Data Entrega
1	63	MT	B0601004PT	2724 CABO AUTO FLEX 750V 1,5MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$1,16	R\$73,21	
2	84	MT	B0601004AZCL	2726 CABO AUTO FLEX 750V 1,5MM2 AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$1,13	R\$94,92	
3	2	RL	B0601004AMRL	34805 CABO AUTO FLEX 750V 1,5MM2 AM		COBREFLEX	85444900.12	R\$110,02	R\$220,03	
4	25	MT	B0601004AM	17121 CABO AUTO FLEX 750V 1,5MM2 AM		COBREFLEX	85444900.12	R\$1,18	R\$29,48	
5	7	RL	B0101005PTRL	34835 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$176,06	R\$1.232,41	
6	11	MT	B0101005PT	30806 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$1,79	R\$19,73	
7	3	RL	B0101005AZCLRL	34814 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$176,12	R\$528,37	
8	72	MT	B0101005AZCL	2731 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$1,74	R\$125,50	
9	2	RL	B0101005AMRL	34852 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 AM		COBREFLEX	85444900.12	R\$177,26	R\$354,52	
10	55	MT	B0101005AM	17212 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM2 AM		COBREFLEX	85363090.12	R\$1,96	R\$107,97	
11	46	MT	B0101006PT	2734 CABO AUTO FLEX 750V 4,0MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$3,15	R\$144,85	
12	3	RL	B0101006PTRL	34822 CABO AUTO FLEX 750V 4,0MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$287,61	R\$862,84	
13	95	MT	B0101006VD	2738 CABO AUTO FLEX 750V 4,0MM2 VD		COBREFLEX	85444900.12	R\$2,91	R\$276,07	
14	60	MT	E2401070PT	35364 CABO FLEX HEPR ATOX 70MM2 0,6/1KV PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$48,38	R\$2.902,86	
15	20	MT	E2401070AZCL	35365 CABO FLEX HEPR ATOX 70MM2 0,6/1KV AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$50,98	R\$1.019,60	
16	20	MT	B0101035VD	21639 CABO AUTO FLEX 750V 35MM2 VD		COBREFLEX	85444900.12	R\$23,16	R\$463,24	
17	60	MT	E2401095PT	35367 CABO FLEX HEPR ATOX 95MM2 0,6/1KV PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$63,00	R\$3.780,18	
18	20	MT	E2401095AZCL	35368 CABO FLEX HEPR ATOX 95MM2 0,6/1KV AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$70,36	R\$1.407,14	
19	72	MT	B0101016PT	21631 CABO AUTO FLEX 750V 16MM2 PT		COBREFLEX	85444900.12	R\$10,61	R\$763,99	
20	24	MT	B0101016AZCL	21632 CABO AUTO FLEX 750V 16MM2 AZ CL		COBREFLEX	85444900.12	R\$10,73	R\$257,54	
21	24	BR	60010PZ	17633 ELETRODUTO ZINC LEVE 3/4 (0,50MM) C/LV		ELETRODUTOS	73063000.12	R\$19,90	R\$477,50	
22	138	PC	23.076N	54455 TOMADA 2P+T 10A S/PL PT REDONDA		TRANSMOBIL	85366910.12	R\$4,84	R\$668,33	
23	159	PC	E011020162	75735 TAMPAS 1TOM. 1/2 E 3/4 REDONDA S/PINTURA		WEITZEL	76090000.12	R\$2,75	R\$437,57	
24	21	PC	24.076N	33746 TOMADA REDONDA 2P+T 20A S/PL PT		TRANSMOBIL	85366910.12	R\$5,67	R\$119,13	
25	23	PC	14.001	12440 INTERRUPTOR SIMPLES 10A		TRANSMOBIL	85365090.12	R\$3,68	R\$84,69	
26	34	PC	E011020122	75730 TAMPAS 1P 1/2 E 3/4 S/PINTURA		WEITZEL	76090000.12	R\$2,79	R\$94,86	
27	10	PC	14002	59094 INTERRUPTOR PARALELO 10A		TRANSMOBIL	85365090.12	R\$3,91	R\$39,07	
28	1	PC	14005	59097 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A		TRANSMOBIL	85365090.12	R\$6,97	R\$6,97	
29	469	PC	E002610031	75716 CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/T SEM PINTURA		WEITZEL	76090000.12	R\$5,34	R\$2.504,98	
30	41	PC	E011120012	75728 TAMPAS CEGAS 1/2 E 3/4		WEITZEL	76090000.12	R\$2,37	R\$97,21	
31	719	PC	E001010031	61877 ARRUELA ALUMINIO 3/4		WEITZEL	76090000.12	R\$0,55	R\$393,29	




Item	Qtde.	Uri	Código ref.	Produto	Cód. P Cli	Class. Fiscal	P Unit.	P.TOTAL	Data Entrega
32	719	PC	E001020031	61886 BUCHA ALUMINIO 3/4		76090000.12	R\$0,95	R\$680,17	
33	175	PC	C90G34PZ	18337 CURVA ZINC 90 3/4		73079200.12	R\$2,62	R\$459,02	
34	367	PC	LUZ002	18319 LUVA ZINC 3/4		73071920.12	R\$1,46	R\$535,82	
35	261	PC	ABDC34	17147 ABRACADEIRA D C/ CUNHA 3/4		73269090.12	R\$0,55	R\$144,59	
36	65	PC	SAIL001	7605 SAIDA LATERAL 3/4 P/ PERFILADO		73089010.12	R\$1,73	R\$112,58	
37	150	MT	DTDN25	46493 DUTO CORRUGADO PEAD 3/4 DN25 PT		39172900.12	R\$1,14	R\$170,25	

ATENÇÃO: PARA FECHAMENTO PARCIAL DOS ITENS, VERIFICAR COM O SEU CONSULTOR SE O PREÇO É O MESMO.

Condição de pagamento: 28 DDL

Observações Gerenciais:

Observações de Entrega:


Visto do Cliente

Visto do Gerente

Total produto(s): R\$21.690,45

Frete: R\$0,00

Total: R\$21.690,45

AEA DISTRIBUICAO E COM. MAT.ELETRICOS | 21520050000170
AV IZORAIDA MARQUES PEREZ, 320 - SOROCABA
Contato (15) 3032-7900





ELÉTRICA UNIÃO

ORÇAMENTO: Nº 1019186

DATA: 22/07/2022

DATA IMP: 22/07/2022

HORA IMP: 09:25:58

CNPJ.....: 23047748000145

Cliente.....: GPOWER SOLUTION - GLEIBSON LUCAS DA SILVA MARCOLINO

Endereço.....: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 220 - CEP: 04423-000

Bairro.....: JARDIM MELO

Complemento:

Vendedor.....: Aline Fernanda

Transp.....: 1-RETIRA

Desconto (%): 0,00

Pedido Cliente:

Telefone.: 40544261

Cidade.....: SAO PAULO

Contato...: TARCISIO BOMFIM


E-mail.....:

Condição Pagto: 28DDL

Data Validade: 22/07/2022



SE	REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	C.FISCAL	QTDE	V.UNIT	TOTAL	PRAZO ENTREGA
1	*** FLEX1,5PT-RL - CABO FLEXIVEL 1,50MM 750V (RL C/100MT) PRETO	RL	85444900	1	114,990	114,99	Imediato
2	*** FLEX1,5AZ-RL - CABO FLEXIVEL 1,50MM 750V (RL C/100MT) AZUL	RL	85444900	1	114,990	114,99	Imediato
3	*** FLEX1,5AM-RL - CABO FLEXIVEL 1,50MM 750V (RL C/100MT) AMARELO	RL	85444900	3	114,990	344,97	Imediato
4	*** FLEX2,5PT - CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO	MT	85444900	711	1,770	1.258,47	Imediato
5	*** FLEX2,5AZ - CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V AZUL	MT	85444900	372	1,770	658,44	Imediato
6	*** FLEX2,5AM - CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V AMARELO	MT	85444900	255	1,770	451,35	Imediato
7	*** FLEX4PT - CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V PRETO	MT	85444900	345	3,200	1.104,00	Imediato
8	*** FLEX4VD - CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V VERDE	MT	85444900	95	3,200	304,00	Imediato
9	FLEX70PT - CABO FLEXIVEL 70,00MM 750V PRETO	MT	85444900	60	62,408	3.744,48	Imediato
10	FLEX70AZ - CABO FLEXIVEL 70,00MM 750V AZUL	MT	85444900	20	62,408	1.248,16	Imediato
11	FLEX35VD - CABO FLEXIVEL 35,00MM 750V VERDE	MT	85444900	20	30,000	600,00	Imediato
12	FLEX95PT - CABO FLEXIVEL 95,00MM 750V PRETO	MT	85444900	60	81,472	4.888,32	Imediato
13	FLEX95AZ - CABO FLEXIVEL 95,00MM 750V AZUL	MT	85444900	20	81,472	1.629,44	Imediato
14	FLEX50VD - CABO FLEXIVEL 50,00MM 750V VERDE	MT	85444900	20	43,299	865,98	Imediato
15	FLEX16PT - CABO FLEXIVEL 16,00MM 750V PRETO	MT	85444900	72	14,350	1.033,20	Imediato
16	FLEX16AZ - CABO FLEXIVEL 16,00MM 750V AZUL	MT	85444900	24	14,350	344,40	Imediato
17	*** LEVE3/4Z - ELETRODUTO PRE-ZINC LEVE 3/4" 3,00MT GALV. ELETROLITICA	BA	73063000	24	20,000	480,00	Imediato
18	19481-B3 - TOMD MAR-GIRIUS C/ PLACA 2P+T 10A PADRAO BRASILEIRO BR B3	PC	85366910	138	8,802	1.214,68	Imediato
19	19482-B3 - TOMD MAR-GIRIUS C/ PLACA 2P+T 20A PADRAO BRASILEIRO BR B3	PC	85366910	21	8,876	186,40	Imediato
20	19477-B3 - INTER MAR-GIRIUS C/PLACA 1 SIMPLES 10A 19477 BR B3	PC	85365090	23	10,239	235,50	Imediato
21	16015-MG - INTER MAR-GIRIUS C/PLACA 1 PARALELO 16015 SLEEK	PC	85365090	10	15,499	154,99	Imediato
22	19402-B3 - INTER MAR-GIRIUS INTERMEDIARIO 10A 19402 BR B3	PC	85365090	1	12,124	12,12	Imediato
23	19430-B3 - PLACA MAR-GIRIUS 4X2 C/SUORTE 1 POSTO HORIZ. 19430 B3	PC	39259090	1	4,252	4,25	Imediato
24	56200072 - CONDULETE MULT X 3/4 SEM TAMPA SEM ADAPTADOR TRAMONTINA	PC	76090000	469	8,022	3.762,32	Imediato



ELÉTRICA UNIÃO

ORCAMENTO: N° 1019186**DATA: 22/07/2022**

DATA IMP: 22/07/2022

HORA IMP: 09:25:58

CNPJ.....: 23047748000145

Cliente.....: GPOWER SOLUTION - GLEIBSON LUCAS DA SILVA MARCOLINO

Endereço.....: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 220 - CEP: 04423-000

Bairro.....: JARDIM MELO

Complemento:

Vendedor.....: Aline Fernanda

Transp.....: 1-RETIRA

Desconto (%): 0,00

Pedido Cliente:

Telefone.: 40544261

Cidade....: SAO PAULO

Contato...: TARCISIO BOMFIM

E-mail.....:

Condição Pagto: 28DDL

Data Validade: 22/07/2022

UF: SP



SE	REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	C.FISCAL	QTDE	V.UNIT	TOTAL	PRAZO ENTREGA
25	56114006 - TAMPA P/CONDULETE TRAMONTINA 1/2"-3/4" CEGA (ESTAMPADA)	PC	76090000	41	2,827	115,91	Imediato
26	WCC2 - UNIDUTE CONICO 3/4" REFLUMI	PC	7609000001	719	2,526	1.816,19	Imediato
27	200530029 - ARRUELA ALUMINIO 3/4 ZAMAC	PC	76090000	719	1,657	1.191,38	Imediato
28	200500003 - BUCHA ALUMINIO ZAMAC 20.050.0003 3/4	PC	76090000	719	1,173	843,39	Imediato
29	*** CURVA3/4Z - CURVA PRE-ZINC 3/4" 90 GRAUS GALV. ELETROL. P/ELETRODUTO	PC	73071920	175	4,000	700,00	Imediato
30	WCR2 - UNIDUTE RETO 3/4" REFLUMI	PC	7609000001	367	2,653	973,65	Imediato
31	DPARAF3/4 - ABRAC D C/PARAFUSO C/PORCA 3/4" CEBEL	PC	7326909002	261	1,986	518,35	Imediato
32	SLS3/4 - SAIDA LATERAL SIMPLES 3/4 P/PERFILADO	PC	73089010	65	3,252	211,38	Imediato
33	DEP2304 - CONDUITE PVC FLEXIVEL HIPERFLEX PT 3/4	MT	3917390001	142	4,667	662,71	Imediato
Total Itens 5974						Total Produtos:	31.788,41
Valor ST:					0,00	Valor do Frete:	0,00
Total:						31.788,41	

ENDEREÇO ENTREGA: NOSSA SENHORA DAS VITORIAS, 257 - JARDIM CONCEICA - SP CEP: 09910-140

Legenda:

* Item s/cadastro. Material comercializado sob regime de venda casada, não sendo aceito devolução/cancelamento.

** Item Inativo. Material comercializado sob regime de venda casada, não sendo aceito devolução/cancelamento.

***Item em promoção (Preço válido somente enquanto durarem nossos estoques)

ELÉTRICA UNIÃO - RUA GENERAL RONDON, 115 - JARDIM PEAN - DIADEMA - SP CEP: 09912-000 (11) 4043-8900

Camara Municipal de Victoria
Fls. 787 B
Vista



23 de jul de 2022